Innan markundersokning pabdrjas halls ett faltstartmote dar handlaggaren informerar faltgeoteknikerna om de
planerade undersokningarna dar faltgeotekniker har magjlighet att stélla fragor till handlaggaren. Pa det sattet
kvalitetssakras undersdkningen och arbetsmiljon for faltpersonal sékerstélls. Har redogérs aven eventuella behov
av TA-planer, TMA-skydd samt avsparrningar for att minska risk for skador pa tredje man. Nar alla tillstand &r pa
plats paborjas faltundersékningen. Upptagna jordprover lamnas till ackrediterade laboratorium inom geoteknik
samt miljéteknik fér analys.

Vi har alltid en kontinuerlig dialog med daglig avstdmning mellan handladggande geotekniker och ansvarig
faltgeotekniker. Utférda sonderingar stdms av mot det ursprungliga undersékningsprogrammet och justeras
baserat pa radande férhallanden i falt. Resultaten fran de inledande sonderingarna ligger sedan till grund for val
av vilka ytterligare sonderingsmetoder som ar lampligast att utféra for att uppna det eftersokta slutresultatet.

En forutsattning for detta ar bland annat rak och tydlig kommunikation direkt mellan faltgeotekniker och
handlaggande geotekniker. Eftersom vi saljer tid/borrdagar vilar affaren till stor del pa att vara bestallare har
fortroende for att vi utnyttjar tiden pa ett kostnadseffektivt och kvalitativt satt. Det ar aven avgorande att dialogen
sker direkt mellan faltpersonal och ansvarig geotekniker och inte via arbetsledare eller liknande. En foérutsattning
for detta ar erfaren, kommunikativ och valutbildad faltpersonal.

Forsta prioritet ar alltid sakerhet for miljé- och arbetsmiljé. Samtliga undersodkningsriggar har klassade steg V-
motorer och dven 6vriga maskiner och fordon uppfyller gallande miljokrav fran Trafikverket och Stockholms Stad.
Ledorden i verksamheten ar kvalitet, effektivitet och ett helhetstank.

For att fa basta méjliga resultat fran faltundersokning dnskar vi att arbete genomférs enligt féljande rutin:

1. Planeringsméte: Innan faltundersokning. Syfte, Tidsbudget och kalenderplanering. Bestam borrledare.
Vilket underlag behdvs? Tank pa utsattning/inmatning, ledningsunderlag och tillstand.
Uppdragsbekraftelse (se separat dokument Gaia)

Uppdragsgenomgang 1 (Startméte): Se checklistan nedan

Faltundersdkning

Uppdragsgenomgang 2 (Aterféringsméte alt. mail med respons): Efter faltundersékning, i vanliga fall
mellan UL och Borrledare. Se checklista nedan.
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»  Beskriv syfte med undersokning. Gor borrledare delaktig sa att beslut kan fattas pa plats. Battre
problemldsning o Dela befintlig kunskap om geologiska férhallanden, vad férvantas i djup etc.
+  OK med markagare/tilltrade/grindar/nycklar/telefonnr.
*  Kravs TA-Plan/TMA-BIl?
*  Uppdragsinfo o Namn pa uppdragsgivare
e  Uppdragsnummer, Namn
e Uppdragsansvarig
+ Tidsbudget, delge till borrledare.
*  Finns ledningskartor?
* Borrplan i farg med ledningar, numrerade BH och befintligheter. Ratt skala med norrpil,
projektnummer/namn, ev. avstandspil dar BH &r nara ledningar



»  Kravs rojning av skog och kravs i sa fall samordning med specifik rojningspersonal? Tank pa att
sakerstalla att godkannandettillstand finns for utférande av rojning/tradfallning.

»  Kabelanvisning behdvs/bestalld?

»  Finns uppdragsspecifik arbetsmiljéplan? | annat fall géller Gaia Survey AMP for faltarbeten

+  Behov matteknik - Inmatning/Utsattning
e Definiera plan och hojdsystem
e Finns Fixkorrigeringspunkter?
e OK att flytta borrpunkter inom 2m fran ordinarie punkt?

+ | flertalet kommuner kravs tillstand for att fa ta vatten fran brandpost. Alt. far man inte ta vatten fran
brandpost och da kravs vattentank.

»  Skall ytan aterstallas?

»  Kravs speciella provkarl?

*  Forvantas farliga @mnen i mark/ Behdvs skyddsutrustning?

»  Grundvattenror; Forvantat djup och antal samt speca vilken typ av ror?

+  Onskas avlasning av Grundvattenrér vid ytterligare tillfallen?

*  Rutiner fér kommunikation med allmanhet och media vid kansliga arbeten.

* Rutiner for tidsatgang, prioritering och kontakt

* Borrledare stdmmer av dagligen med Uppdragsledare

+  Overlamning ovan namnda protokoll, kartor, skisser, faltprotokoll och nytillkomna dokument.
* Leverans faltrapport
» Leverans sonderings och provtagningsfiler
+  Aterkoppling om utférandet
o Har BH flyttats och varfor.
o Ev justeringar av undersékningsprogrammet.
o Information fran allménhet, markagare
»  Fotografier sparas digitalt
+  Ovriga noteringar.



